

Calendrier de la révision de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation de forestier/ère-bûcheron/ne CFC

Phase	Objet	Début	Fin
1	Examen quinquennal	Août 2016	Mars 2017
1	Demande de ticket provisoire		Fin mars 2017
2	Clarification de l'organisation du projet	Avril 2017	Juin 2017
2	Elaboration et validation du profil de qualification	Août 2017	Décembre 2017
2	Révision de l'ordonnance et du plan de formation, y.c. traduction	Août 2017	Avril 2018
2	Présentation de la version révisée et discussion avec CSFP, OFEV et Seco	Avril 2018	Juin 2018
2	Consultation interne de la branche et/ou journée d'information	Mai 2018	Mai 2018
2	Approbation de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation		Août 2018
2	Demande de ticket		Août 2018
3	Procédure d'audition, synthèse des prises de position	Septembre 2018	Janvier 2019
3	Version remaniée de l'ordonnance et du plan de formation suite à l'audition, traductions des dernières modifications	Février 2019	Mars 2019
3	Approbation de l'ordonnance et du plan de formation, demande en vue de l'édiction et de l'approbation auprès du SEFRI		Avril 2019
4	Ediction de l'ordonnance sur la formation et approbation du plan de formation		Juin 2019
4	Mise en vigueur 1.1.2020		Août 2019
5	Implémentation	Septembre 2019	Juin 2020
5	Év. révision des mesures d'accompagnement et d'autres documents sur la formation	Septembre 2019	Juin 2020
	Mise en œuvre	Août 2020	

Phases selon le document du SEFRI «Aide à la planification – Étapes 2 à 6 Révision totale et nouvelle formation professionnelle initiale» du 20.2.2017